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Bild Nr.: 1 |Datum: 29.06.2020 | Montage der Filigrandecke und Schal- und Bewehrungsarbeiten, Decke über OG 
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Bild Nr.: 2 |Datum: 08.07.2020 | Abdichtungsarbeiten auf der Bodenplatte  

 

              

Bild Nr.: 3 |Datum: 20.08.2020 | Die Decke über OG und die Lichtschächte sind fertiggestellt 
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Bild Nr.: 4 |Datum: 26.10.2020 | Die Arbeiten an der Holzkonstruktion des Daches haben begonnen 

       

             

Bild Nr.: 5 |Datum: 26.10.2020 | Einbau der Holzfenster und –türen in der Fassade 
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Bild Nr.: 6 |Datum: 30.10.2020 | Montage von Rohrleitungen und Elektrokabel 

 

  

Bild Nr.: 7 |Datum: 19.11.2020 | Verglasungsarbeiten an den Fassadenelementen im Eingangsbereich 
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Bild Nr.: 8 |Datum: 19.11.2020| Das neue Zinkdach ist in einigen Bereichen verlegt worden 

         

        

Bild Nr.: 9 |Datum: 20.11.2020| Richtfest  








